

Риски Заказчика при создании сайта и их минимизация



Риски в договоре

Заказчик в срок 5 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг, в случае отказа от подписания, выставляет Исполнителю обоснованную претензию.

В случае нарушения Заказчиком установленных сроков направления претензии, услуги считаются оказанными.

При этом Акт сдачи-приемки услуг приобретает юридическую силу за подписью только Исполнителя.

КОПИЯ ВЕРНА

ОПЛАЧЕНО

ПОЛУЧЕНО

Риски в договоре

1 Заключение договора:

Договор
на разработку
сайта

Приложение
к договору

Смета работ

Приложение
к договору

Технические
требования

2 Документы после договора:

Техническое
задание

Поисковая
оптимизация

Риски в договоре

Смета работ	Цена (1 час)	Трудозатраты (часов)	Итого (руб.)
Дизайн сайта			
Дизайн главной стр.	2000	24	48 000
Дизайн внутренней стр.	2000	16	32 000
Дизайн стр. каталога	2000	8	16 000
Html-верстка и программирование			
Верстка главной стр.	1500	8	12 000
Верстка внутренней стр.	1500	4	6 000
Верстка стр. каталога	1500	4	6 000
Интеграция CMS	2500	24	60 000
Контентное наполнение	500	16	8 000
Тестирование и размещение	1500	16	24 000

96 тыс.

116 тыс.

Итого: 212 000

Технические требования


1. Подключение платежной системы
2. Импорт товаров из 1С: Бухгалтерия
3. Требования поисковой оптимизации
4. Интерактивный помощник выбора товаров
5. Интеграция социальных сетей
6. Верстка страниц под браузеры IE, Firefox, Opera, Safari, Chrome
7. Резиновая верстка с минимальным разрешением 1024*768
8. Нагрузка сайта не менее N посетителей в сутки
9. Сервис сравнения товаров
10. Регистрация посетителей
11. Мобильная версия сайта
12. Установка счетчиков статистики и настройка целей

Техническое задание


1 Схема страниц:



2 Роли:



3 ER-диаграмма данных:




Риски в дизайне и верстке

1 Дизайн:

2 Верстка и реальный контент

3 Варианты дизайна



Риски в программировании

Коробочная CMS или самостоятельная разработка

Удобство управления сайтом и контентом

Соответствие техническому заданию

1 Стратегия:

- Подбор ключевых слов
- Структура сайта
- Распределение ключевых слов по страницам

2 Технические требования

- Корректные URL страниц
- Использование тега <NOINDEX>
- Использование JavaScript
- Использование Flash-ссылок
- Использование Meta-тегов
- Создание файла robots.txt
- Создание файла sitemap.xml
- Настройка использования сессий
- Адреса с динамическими параметрами
- Настройка обработки сервером 404 ошибки

3 Требования по контенту

- Текст для Title, h1
- Основной текст
- Использование стилей
- Использование изображений
- Использование ключевых слов
- Расположение текста в коде
- Использование микроформата



Риски в тестировании

Check лист	Тестовый хостинг	Рабочий хостинг	Заказчик
Тестовая транзакция	Ошибка	Ок	Ок
Регистрация посетителя	Ок	Ок	Ошибка
Импорт данных из 1С	Ок	Ок	Ок
Верстка в IE	Ок	Ок	Ок
Верстка в Safari	Ошибка	Ок	Ок
Нагрузочное тестирование	Ок	Ошибка	Ок
Генерация PDF	Ок	Ошибка	Ок
Накопительная скидка	Ок	Ок	Ок
Счетчики статистики	-	Ок	Ок
Поиск и фильтры товаров	Ок	Ок	Ок



I. Риски в наполнении контентом



II. Риски в сопровождении сайта

3

Месяца
поддержки

Руководство
пользователя

Руководство
программиста

Риски в управлении проектом





Александр Чурилов

Генеральный директор

Москва, Краснопролетарская ул., 16

Тел.: +7 (495) 221-68-19

churilov@iseo.ru

www.iseo.ru

Спасибо!